

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2008

No.	METAS PROGRAMADAS	METAS LOGRADAS	Variación y Cometarios
1	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	Ampliación de la cobertura con la colocación de 52.26 kilómetros de tuberías para interconectar nuevos sectores, así como la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas con la terminación de 71 obras.	Estas obras están diseminadas en todo el área de acción de la CAASD y tienen como fin optimizar el servicio que se ofrece a la población. Invirtiéndose un total de RD\$519 millones de pesos.
		Avance del 67% en el proyecto Saneamiento Cañada Guajimia. Terminación, durante este año, de 216 apartamentos.	La intervención social de este proyecto es de 1,176 viviendas de las cuales ya se han terminado 424 . se contempla el saneamiento de 8,095 ml de cañada de estos se han debidamente saneado 5,855 ml. En termino global se ha invertido US\$56.72 millones equivalente a RD\$1,967.06
		Avance del 78% de ejecución física, en el proyecto Construcción Acueducto Oriental Barrera de Salinidad. Se han instalado 14,956 metros líneas de tuberías en diferentes diámetros y se entrega un caudal de 2 m3/seg .	El proyecto contempla aportar un caudal de 4 m3/seg. que se traduce en aumento de presiones y mejora del servicio de agua, para beneficio de 96 sectores del Municipio Santo Domingo Este. Habiéndose invertido en el año 2008 la suma de RD\$275 millones de pesos. En términos generales se han invertido en 10 años, RD\$4,844 millones en este proyecto.
		Se terminó el proyecto de Optimización de los Sistema de agua Potable-TAHAL. logrando con ello optimizar el sistema de abastecimiento de agua, rehabilitar las principales instalaciones existentes, además, de modernizar los sistemas y la gestión operacional, para esto se instaló un Sistema de Control Operacional (SCO) y se implementó un Sistema de Información Geográfica (SIG).	Este proyecto fue financiado por Bank Leumi Le-Israel, B. M.; Bank Hapoalim, B. M. y BNP Paribas, S.A. en colaboración con el Gobierno Dominicano, con inversión de US\$58.5 millones, equivalente a RD\$2,047.5 millones
2	OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EL DISTRITO NACIONAL, LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y SUS MUNICIPIOS.	La CAASD en el año 2008, trabajó arduamente en la optimización de los niveles de Producción para abastecer la ciudad de Santo Domingo, alcanzando una Producción Promedio Mensual de 377.78 millones de galones diarios (MGD).	El incremento en la Producción de agua, alcanzo un nivel de 25.43 millones de galones (MGD), esto se atribuye a la incorporación de 38 nuevos pozos y a un caudal de 3 m3/seg producido por el Acueducto Oriental.
		Incorporación de 5,454 galones por minuto de Agua Potable, con la puesta en servicio de 38 pozos	
		Rehabilitación y mantenimiento de los Sistemas Isa-Mana, Duey-Guananitos y Haina Manogwayabo.	Destruídos por la tormenta Noel y Olga producto de la vulnerabilidad de estos sistemas.

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION**

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2008

No.	METAS PROGRAMADAS	METAS LOGRADAS	Variación y Comentarios
3	OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EL DISTRITO NACIONAL, LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y SUS MUNICIPIOS.	Se rehabilitaron las estaciones de bombeo de agua tratada, planta I y II del Sistema Haina Manoguayabo, elevando la capacidad del sistema de producción de Aguas Claras y disminuyendo el costo de energía eléctrica	
		Se instalaron 18 válvulas nuevas y se Optimizaron 388 existentes.	
		Se instalaron 122 acometidas de agua potable y 41 acometidas de aguas residuales.	
		Se realizaron 29 empalmes, 472 desobstrucciones en la línea	
4	REDUCCION DE LAS PERDIDAS DEL AGUA	Se realizaron 26,077 intervenciones en la red de las cuales 24,383 fueron correcciones de averías en diferentes diámetros.	Con la corrección de fugas en la red, se recuperan caudales los cuales son distribuidos a la ciudadanía.
		Esta instalaron de 2,117 nuevos medidores	Se incremento cobertura de medición y reducción de perdida.
		Se realizaron 625 inspecciones para detección de fugas intradomiciliarias no visibles.	
5	MANTENER EL ÍNDICE DE POTABILIDAD DE AGUA	Se mantuvo el Índice de Potabilidad en un 97% , acorde con las normas nacionales e internacionales	En términos globales se logró una ampliación en la cobertura de control sanitario en 85% acorde con la cantidad de sistemas existentes y el incremento poblacional.
		Se mantiene la Certificación de la Digenor, acreditando al laboratorio de la CAASD como el único en el país que cumple con las normas.	
		Optimización del proceso de potabilización, limpieza y desinfección de puntos de contaminación, con la inspección a los sistemas de cloración del acueducto, bombeo, tanques y cisterna.	
		Cobertura del control sanitario del 100% en las fuentes de abastecimiento y 70% en la red de distribución.	

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2008

No.	METAS PROGRAMADAS	METAS LOGRADAS	Variación y Cometarios
6	PREVEER Y ELIMINAR LOS FOCOS DE CONTAMINACION	<p>Asistencia y seguimiento a 126 denuncias de contaminación de agua, ofreciendo el diagnostico y solución de las mismas</p> <hr/> <p>Se realizaron 21 limpiezas y desinfecciones, destacándose los tanques, cisternas populares, planta de tratamiento y redes de distribución</p>	En el proceso de eliminación de focos de contaminación fueron consumidas 1,830 libras de Hipoclorito de Calcio (HTH)
7	INCREMENTAR LAS RECAUDACIONES POR VENTA DE SERVICIOS	Las recaudaciones por venta de servicios de Agua Potable y Alcantarillado, durante este año ascendieron a RD\$834.3 millones.	Se obtuvo un incremento de 5.1% en las recaudaciones con relación al 2007, cuyos recaudos fueron de RD\$793 millones. Esto se debió básicamente a la mayor eficiencia en la gestión comercial.
8	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE	Se continua el programa de capacitación de Atención al cliente, en las áreas de trabajo en equipo, técnica de supervisión y servicio de atención al cliente, capacitando al 90% del personal de esta área.	
9	ESTABLECER MECANISMOS PARA INTEGRAR A LA COMUNIDAD EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	<p>Se mantiene en ejecución el programa de capacitación dirigidos a los centros educativos, universidades y organizaciones comunitarias. Realizándose durante el año 26 jornadas con la participación de 1,006 personas.</p> <p>Creación y puesta en marcha, de la red del agua, cuyo fin es establecer un canal de comunicación con las comunidades para evidenciar los problemas con el servicio</p>	
10	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EMPLEADOS	<p>Continua en ejecución el programa de adiestramiento para el personal de la institución, logrando capacitar el 16% en áreas técnicas, operativas y administrativas.</p> <p>Participación de 3 empleados en Diplomados Elaboración y Evaluación de proyectos.</p>	
11	REORGANIZACIÓN INTERNA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS	Dentro de la Reforma y Modernización del sector Agua Potable y Saneamiento se obtuvo buenos avances con la Evaluación de los Estados Financieros de los años 2004 al 2006, además del cálculo de los indicadores de gestión.	El Costo del proyecto es de US\$31.3 millones de los cuales se han desembolsado a la fecha US\$5.8 millones. Con financiamiento del BID y el gobierno Dominicano.